

COMUNE DI RIZZICONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Sede: piazza Marconi - 89016 Rizziconi (RC), Italia

Codice Fiscale: 00285740809

Partita IVA: 00285740809

Variante in corso d'opera - Modifica del contratto

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 106 comma 5 e comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016

relativo ai servizi tecnici di architettura e ingegneria finalizzati alla

redazione del progetto esecutivo, coordinamento in materia di sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione, misura,

contabilità lavori, certificazione di regolare esecuzione per la

realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione con adeguamento strutturale ed

antisismico dell'edificio scolastico Scuola primaria e dell'infanzia frazione

Drosi di Rizziconi (RC)".

Comune di Rizziconi, piazza Marconi - 89016 Rizziconi (RC) - C. F. /P. IVA

00285740809; tel. 0966/588900 - Fax 0966 54766; posta elettronica:

Ilpp@comune.rizziconi.rc.it; PEC: Ilpp@pec.comune.rizziconi.rc.it; indirizzo

Internet: www.comune.rizziconi.rc.it.

CPV: 45454000-4.

Cod. NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITF65.

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: "Ristrutturazione con

adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio scolastico Scuola

primaria e dell'infanzia frazione Drosi di Rizziconi (RC)", redazione del

progetto esecutivo, perizia di variante e suppletiva, coordinamento in

	materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
	direzione, misura, contabilità lavori, certificazione di regolare esecuzione.
	CUP: J58E18000170006 - CIG: Z5226C4663.
	Importo contratto: € 34.700,00, oltre € 1.388,00 per oneri previdenziali e €
	7.939,36 per IVA. Importo complessivo a seguito di approvazione variante: €
	46.916,02 oltre € 1.876,64 per oneri previdenziali e € 10.734,39 per IVA.
	Importo in aumento in seguito alla modifica: € 12.216,02 oltre € 488,64 per
	oneri previdenziali e € 2.795,03 per IVA.
	Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:
	Conseguenze della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.
	106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. È stata riscontrata
	la presenza di tubazioni in multistrato dell'impianto di riscaldamento
	all'interno della sezione resistente dei pilastri; Le canalizzazioni
	elettriche sono state rinvenute all'interno della sezione di elementi
	strutturali quali travi, pilastri e nodi; La demolizione del massetto e della
	pavimentazione interna ha rilevato l'esistenza di un solaio di base con
	travetti in c.a. e pignatte; L'impianto fognario esterno ricade nell'area di
	intervento di adeguamento della fondazione.
	Provvedimento di aggiudicazione del servizio: Determinazione n. 13 del
	17/01/2019.
	Provvedimento di modifica del servizio: Determinazione n. 74 del 11/05/2021.
	Professionista: ing. Francesco Nucera, con studio in via Marconi, 81 - 89018
	Villa San Giovanni (RC), C.F.: NCR FNC 74H08 H224H - P. IVA 02200160808,
	iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria al n.
	A2105.

Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma

finanziato dai fondi dell'Unione europea: finanziamento di €. 226.809,00 a

carico del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE n.

26/2016 - FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno - per € 263.191,00 a carico

dell'Ente attuatore.

Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: Ricorso

amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Calabria sede di

Reggio Calabria.

Riscontri, 14/06/2021

Il responsabile del procedimento

geom. Antonio Miliadò