

COMUNE DI RIZZICONI

Sede: piazza Marconi - 89016 Rizziconi (RC), Italia

Codice Fiscale: 00285740809 - Partita IVA: 00285740809

Variante in corso d'opera

Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 106 comma 5 e comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di "Ristrutturazione con adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio scolastico Scuola primaria e dell'infanzia frazione Drosi di Rizziconi"

Comune di Rizziconi, piazza Marconi - 89016 Rizziconi (RC) - C. F. /P. IVA

00285740809; tel. 0966/588900 - Fax 0966 54766; posta elettronica:

Ilpp@comune.rizziconi.rc.it; PEC: Ilpp@pec.comune.rizziconi.rc.it; indirizzo

Internet: www.comune.rizziconi.rc.it.

CPV: 45454000-4.

Cod. NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITF65.

Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: "Ristrutturazione con adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio scolastico Scuola primaria e dell'infanzia frazione Drosi di Rizziconi".

CUP: J58E18000170006 - CIG: 8123750A91.

Importo contratto: € 253.744,95 (di cui € 5.699,75 per oneri sicurezza) oltre IVA.

Importo complessivo a seguito di approvazione variante: € 310.887,62 (di cui € 8.517,34 per oneri sicurezza) oltre IVA.

Importo in aumento in seguito alla modifica: € 57.142,67 oltre IVA.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106

	comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. È stata riscontrata la
	presenza di tubazioni in multistrato dell'impianto di riscaldamento
	all'interno della sezione resistente dei pilastri; Le canalizzazioni
	elettriche sono state rinvenute all'interno della sezione di elementi
	strutturali quali travi, pilastri e nodi; La demolizione del massetto e della
	pavimentazione interna ha rilevato l'esistenza di un solaio di base con
	travetti in c. a. e pignatte; L'impianto fognario esterno ricade nell'area di
	intervento di adeguamento della fondazione.
	Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto: Determinazione n. 7 del
	21/01/2020.
	Provvedimento di approvazione della perizia: Determinazione n. 44 del
	10/03/2021.
	Impresa appaltatrice: G. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede legale in
	Crucoli (KR) via F.lli Bandiera n. 51 C.F e P.IVA 03392310789.
	Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma
	finanziato dai fondi dell'Unione europea: finanziamento di €. 226.809,00 a
	carico del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE n.
	26/2016 - FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno - per € 263.191,00 a carico
	dell'Ente attuatore
	Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: Ricorso
	amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Calabria sede di
	Reggio Calabria.
	Rizziconi, 14/06/2021
	Il responsabile del procedimento
	geom. Antonio Miliadò